

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Внедрение онлайн-форм при проведении мероприятий в ДОУ»



УТВЕРЖДЕНО
Заведующая МБДОУ № 202
О.А. Кондратьева
«01» февраля 2022г.

<p>Общие данные: Руководитель процесса: Кондратьева О.А., заведующая Команда проекта: Суворова Г.Н., старший воспитатель Дворникова Т.А., воспитатель Процесс: «Внедрение онлайн-форм при проведении мероприятий в ДОУ» Границы процесса: 01.02.2022-01.06.2022гг. Начало процесса: Поручение руководителя о внедрение онлайн-форм проведения мероприятий в ДОУ» Конец процесса: Проведение внутренних мероприятий в ДОУ в онлайн-форме</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Временные потери при подготовке к мероприятию2. Нехватка кадров замещения во время проведения мероприятия.3. 3. Отсутствие условий при использования онлайн форм проведения мероприятий.
<p>Цели:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение временных затрат при организации и проведении внутренних мероприятий.2. Оптимизация времени взаимодействия с педагогами посредством онлайн-форм. <p>Эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Сокращение времени протекания процесса.2. Сокращение трудоемкости процесса.3. Оптимизация образовательного процесса.4. Удовлетворенность участников процесса.	<p>Сроки реализации мероприятий проекта:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.02.2022г.2. Анализ текущей ситуации (01.02.2022-15.02.2022гг.)<ul style="list-style-type: none">• Разработка текущей карты процесса (15.02.2022- 01.03.2022гг.)• Поиск и выявление проблем (01.03.2022-15.03.2022гг.)• Разработка целевой карты процесса (15.03.2022-01.04.2022гг.)• Разработка «дорожной карты» реализации проекта (01.04.2022-15.04.2022гг.)3. Реализация мероприятия «дорожной карты» (15.04.2022-01.06.2022гг.)4. Завершение проекта (01.06.2022г.)